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Tämä opinnäytetyö toteutettiin Meyer Turku Oy:lle. Työn tutkimuksen kohteena 
toimi, jo rakennetut ja rakenteilla olevat Mein Schiff sarjan risteilyalukset ja niistä 
käytettävissä oleva suunnitteluaineisto sekä valmistuskokemukset. Opinnäytetyön 
tarkoituksena oli tutkia ja kehittää telakan tapaa suunnitella ja asentaa kaapeliratoja. 
Kaapeliratoja käytetään risteilijässä kaapeleiden asennusreitteinä. Tutkimusmenetel-
mänä oli laaja eri osastojen toimihenkiöiden ja työntekijöiden haastattelu sekä aihee-
seen liittyvien materiaalien tarkastelu. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, mitä hyvää ja huonoa nykyisessä toiminta-
mallissa esiintyy. Tarkoituksena oli myös esittää perustellusti, miten toimintamallia 
pystytään kehittämään. 
 
Tutkimuksen mukaan kaapeliratojen valmistusprosessin suurin haaste on riittävän 
tiedonkulun toteuttaminen suunnitteluportaassa. Toimintamallin parantamiseen esite-
tyt tärkeimmät kehitystavat olivat tiedonkulun selkeyttäminen sekä suunnitteluoh-
jelmistojen yhtenäistäminen. Tiedonkulkua kehittämällä pystytään helpottamaan ko-
ko kaapeliratojen valmistusprosessia. 
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____________________________________________________________________ 
This thesis was executed to Meyer Turku Ltd. The study was conducted on already 
prepared and under construction Mein Schiff cruisers. The purpose of this thesis was 
to research and develop the method for planning and installation of cable trays at 
shipyard. Research method for this thesis was defining used materials and interview-
ing staff members and employees.  
 
The objective of this thesis was to find pros and cons of the present method. The 
purpose was to provide reasoned development method for present way of planning 
and installation of cable trays. 
 
In the thesis was clear that the biggest problem was lack of information flow at de-
sign stage. The most significant development proposals for present method were 
clarification of information flow and to unify common design programs.  
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1  JOHDANTO 
1.1 Meyer Turku Oy 
Meyer Turku Oy on risteilyalusten, autolauttojen ja erikoisalusten rakentamiseen eri-
koistunut telakka. Telakalla on noin 1700 työntekijää ja tilausten lisääntyessä määrä 
kasvaa kokoajan. Meyer Turku on yksi maailman johtavista risteilyalusten valmista-
jista yhdessä sisartelakoidensa Meyer Werftin ja Neptun Werftin kanssa. Yrityksellä 
on kaksi tytäryhtiötä, hyttitehdas Piikkiö Works Oy ja suunnittelutoimisto ENG’nD 
Oy. (Meyer Turku Oy:n www-sivut, 2018). 
1.2 Aihealue ja tavoitteet 
Opinnäytetyössä tutkitaan, miten kaapelitiet on toteutettu jo rakennetuissa ja raken-
teilla olevissa Mein Schiff sarjan risteilyaluksissa. Tarkoituksena on tutustua kaapeli-
ratojen asentamisen ja suunnittelun toimintamallin hyviin sekä huonoihin puoliin ja 
paikantaa toimintatavan ongelmat. Opinnäytetyön tavoitteena on tunnistaa ongelma-
kohdat nykyisessä toimintamallissa sekä tarjota niihin kehitystapoja, joiden avulla 
toimintaa kyetään perustellusti tehostamaan.   
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2 TOIMINTAMALLI  
2.1 Suunnittelu 
Kaapelirata suunnittelu tapahtuu asteittain kahdessa portaassa. Pääkaapeliradat, eli 
suurimmat ja eniten kaapeleita omaavat radat suunnittelee perussuunnittelu PES. 
Pienemmät kaapeliradat ja pääratojen tarkemmat paikat määräytyy komponenttien 
mukaan tilakohtaisesti ja nämä suunnittelee valmistussuunnittelu VAS. Kaapelirato-
jen sijaintiin vaikuttavia komponentteja ovat esimerkiksi sähkökaapit ja järjestelmien 
osat, jotka tarvitsevat sähköä. Yksittäiset pienemmät sähkösyötöt voidaan asentaa 
sähköputkeen, eikä kaapelirataa tarvita. 
 
Komponenttien suunnittelu tapahtuu myös asteittain kahdessa portaassa. PES:sin 
suunnittelijat suunnittelevat järjestelmän ja sijoittavat tarvittavat komponentit sille 
suunnitellulle alueelle. Jotkin pienemmät komponentit kuten valaisimet asettelee 
VAS:sin omat sähkösuunnittelijat. Tämän jälkeen VAS:sin aluesuunnittelijat sijoitta-
vat komponentit tarkemmin niille sopiville paikoille. (Juhajoki, M henkilökohtainen 
tiedonanto 19.1.2018 ja Peni, M henkilökohtainen tiedonanto 19.1.2018). 
2.1.1 Suunnittelun piirustuksien tarkastus 
Suunnittelun piirustuksia julkaistessa on käytössä kolmivaiheinen tarkastusmetodi, 
jolla pystytään takaamaan piirustusten laatu ja tarkkuus. Kronodoc:iin on luotu do-
kumenttikortti (kuva 1) johon suunnittelija merkitsee piirustukselle tilaksi ”In Work” 
(kuva 2). 
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Kuva 1 Kronodoc dokumenttikortti (Kronodoc 2015). 
Kuva 2 Dokumentin tilan vaihto In Work (Kronodoc 2015). 
 
Kun piirustus on valmis, lisää suunnittelija tiedoston kansioon. Tämän jälkeen suun-
nittelija vaihtaa tilaksi ”For Checking” (kuva 3), jolloin piirustus siirtyy eteenpäin 
tarkastajalle. 
 
 
 
Kuva 3 Dokumentin tilan vaihto For Checking (Kronodoc 2015). 
 
Tarkastaja katsoo piirustuksen ja pyytää vaadittavat korjaukset, jos kokee tarpeelli-
seksi. Kun piirustus on hänen mielestään kunnossa, asettaa hän tilaksi ”Internally 
Checked” (kuva 4) ja siirtää kuvan hyväksyjälle. 
 
 
 
Kuva 4 Dokumentin tilan vaihto Internally Checked (Kronodoc 2015). 
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Viimeisenä piirustuksen tarkistaa hyväksyjä. Hyväksyjä toistaa samat toimenpiteet 
jotka tarkastaja teki, ja ollessaan tyytyväinen vaihtaa tilaksi ”Internally Approved 
Detail” (kuva 5). 
 
  
 
Kuva 5 Dokumentin tilan vaihto Internally Approved Detail (Kronodoc 2015). 
 
Tämän jälkeen piirustus on valmis sekä hyväksytty, ja se voidaan asettaa jakeluun. 
Joissain tapauksissa tilaaja haluaa myös tarkastaa piirustuksen ja tällöin piirustusta ei 
voida laittaa jakeluun ennen tilaajan hyväksyntää. (Pulkkinen, A henkilökohtainen 
tiedonanto 15.1.2018 ja Salminen, J henkilökohtainen tiedonanto 15.1.2018). 
2.1.2 Perussuunnittelu 
Perussuunnittelu on koko suunnitteluprosessin kivijalka ja ensimmäinen askel. PES 
suunnittelee koko risteilijän suuret linjaukset, kuten pohjapiirustukset, pääratakaavi-
ot, sähkö-, ilmanvaihto- ja vesijohtojärjestelmät.  
 
Pääratakaaviot (kuva 6) aloitetaan siten, että PES:sin suunnittelijat sijoittavat kom-
ponentit joita he tarvitsevat järjestelmässään alueelle. Kun suurpiirteiset paikat kom-
ponenteille on tiedossa, suunnitellaan pääkaapeliradat, jossa kulkee suurin määrä 
kaapeleita. Radat pyritään suunnittelemaan siten, että mahdollisimman moni kaapeli 
kykenee niitä hyödyntämään ja pienempiä pistoja kaivattaisiin vähemmän. Piirustuk-
sissa ei tässä vaiheessa huomioida esimerkiksi poikki kulkevia putkia tai tilan korke-
us vaihtelua.  
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Kuva 6 Pääratakaavio (Kronodoc 2015) 
 
Sarjaristeilijöissä kuten Mein Schiff sarjan risteilijöissä, ratojen toteutuksessa käyte-
tään usein edeltävän risteilijän piirustuksia, koska risteilijän muutokset ovat pieniä. 
Useissa tiloissa, kuten hyttikäytävissä voidaan käyttää suoraan edeltävän risteilijän 
pääratakaavioita. Tällaisessa tilanteessa piirustusta verrataan kohde risteilijän pohja-
piirustukseen ja mikäli nämä ovat samat, voidaan vanhasta piirustuksesta päivittää 
risteilijän tiedot. Jotkut alueet, kuten yleiset tilat kuitenkin muuttuvat usein niin suu-
resti, että vanhaa pohjapiirustusta ei voida täysin käyttää ja piirustusta täyttyy päivit-
tää. (Juhajoki, M henkilökohtainen tiedonanto 19.1.2018 ja Peni, M henkilökohtai-
nen tiedonanto 19.1.2018). 
2.1.3 Valmistussuunnittelu 
Valmistussuunnittelun tehtävä on suunnitella yksityiskohtaisemmat piirustukset. Näi-
tä suunnitelmia ovat esimerkiksi tilakohtaiset kaapeliradat, putki- ja ilmastointilinjat 
sekä komponenttien sijoittelut. Suurin työ kaapeliratasuunnittelussa on tilan mittojen 
ja komponenttien paikkojen selvittäminen. Kaapeliratasuunnittelun pohjana toimii 
pääsuunnittelun tekemä pääratakaavio. Tässä mainitut radat sijoitellaan alueen 
ratapiirustukseen (kuva 7) ja niille annetaan tarkemmat mitat sekä alueelliset 
sijainnit. Näiden lisäksi piirrustukseen lisätään tarvittavat pistot sekä alaslaskut niitä 
vaativille komponenteille. 
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Kuva 7 Kaapeliratakuva (Kronodoc 2015). 
 
Tilan sisäiset korkeusvaihtelut, läpivientien paikat ja putkien linjat vaikuttavat mer-
kittävästi radan lopulliseen paikkaan. Kaapeliradat usein joutuvat väistämään vesi- 
sekä ilmanvaihtoputkia ja tämän vuoksi ratojen korkeus voi vaihdella paljonkin. Ra-
tapiirustuksesta tehdään myös leikkauskuvat (kuva 8), joista saadaan selville ratojen 
korkeudet sekä alas laskujen mitat.  
 
  
 
Kuva 8 Leikkauskuva (Kronodoc 2015). 
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Joistain tiloista tehdään myös 3D-piirros (kuva 9) jolla saadaan selkeä kuva tilasta ja 
kaapeliratojen paikoista. 
 
 
 
Kuva 9 Kaapeliratakuva 3D (Kronodoc 2015). 
 
Sarjaristeilijöissä jotkin tilat ovat samanlaisia risteilijästä toiseen, joten tilakohtaisten 
kaapeliratojen paikat ovat melkein kokonaan käännettävissä perussuunnittelun päära-
takaavioista, eikä niiden paikkoja tai reittejä tarvitse muokata. Useasti tällaisissa ti-
loissa erillistä ratakuvaa ei tehdä, vaan radat liitetään LVI-kuvien yhteyteen (kuva 
10). 
 
 
 
Kuva 10 LVI-piirustus, jossa mukana kaapeliradat (Kronodoc 2015). 
 
12 
 
Komponenttien sijoittelu tapahtuu osasta riippuen eri henkilöiden toimesta, mutta 
toimintamalli on sama siitä riippumatta. Komponenttien alustavat paikat ja alueet 
määrittää VAS:sin tai PES:sin suunnittelijat. Komponentin koko ja järjestelmä vai-
kuttaa kenen tehtävä sen lisääminen on, mutta käytännön eroa toimintamallissa sillä 
ei ole. Suunnittelija asettaa komponentin alueelle jossa hän sitä tarvitsee. Samalla 
hän asettaa osalle attribuutit joissa määritellään sen tarkemmat tiedot, kuten tuleeko 
laitteelle sähkö. 
 
Kun komponentit on sijoitettu alueelle, tehtävä siirtyy VAS:sin aluesuunnittelijoille. 
Aluesuunnittelijat tekevät tarkat tilakohtaiset suunnitelmat ja määrittää komponen-
teille niiden lopulliset paikat. (Salminen, P henkilökohtainen tiedonanto 17.1.2018 ja 
Salminen, J henkilökohtainen tiedonanto 15.1.2018). 
2.2 Asennus 
Risteilijän kaapeliradat rakennetaan lohkovarustelu- ja rungonkoontivaiheissa. Loh-
kovarustelu tapahtuu kun risteilijän runko on vielä maalla erillisissä lohkoissa. Run-
gonkoonti vaiheessa lohkot nostellaan rakennusaltaaseen, jossa risteilijän runkoa ka-
sataan. Kun kaikki lohkot on nostettu paikalleen ja risteilijä on liitetty yhteen, siirre-
tään risteilijä varustelualtaaseen jotta saadaan tilaa seuraavaa risteilijää varten.  
 
Rakenteilla olevaan Mein Schiff risteilijään on toimitettu kaapelirataa yhteensä noin 
51,2 kM josta 63,8 % saadaan tehtyä lohkovarusteluvaiheessa. Kaapeliratoja asenne-
taan 26,4 % rungonkoontivaiheessa. Noin 9,8 % toimitetuista radoista on mahdotonta 
jäljittää, koska ne on toimitettu yleisille jakelualueille, josta ne ovat voineet kulkeu-
tua kumpaan vain. (Ratamenekki_Toimitusosoitteet 2018 ja Ratamenekki L-1392 
2018). 
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2.2.1 Lohkovarusteluvaihe 
Lohkot kasataan väärin päin, eli yläpuolinen kansi maata vasten. Tässä vaiheessa 
putkien ja kaapeliratojen rakentaminen on huomattavasti kevyempää ja nopeampaa, 
koska työ tehdään alaspäin ja telineitä ei kaivata. Myös rakennus materiaalit saadaan 
kuljetettua helposti trukeilla lohkoon ja kaapeliratoja ei tarvitse kantaa kauas.  Kun 
yläpuolisen kannen varusteltu varustelu aika loppuu, lohko käännetään oikeinpäin ja 
se varustellaan niin pitkälle loppuun kun mahdollista. (Baker, M henkilökohtainen 
tiedonanto 16.1.2018, Henriksson, J henkilökohtainen tiedonanto 25.1.2018 ja Laak-
so, J henkilökohtainen tiedonanto 23.1.2018). 
 
Kaapeliratoja rakennetaan aluesuunnittelijoiden ratapiirustusten mukaan lohkoissa 
pääosin silloin, kun lohko on vielä yläpuolinen kansi maata vasten. Kaikkia kaapeli-
ratoja ei kuitenkaan suunnittelusta huolimatta voida rakentaa lohkovarusteluvaihees-
sa. Esimerkiksi lohkon sauma, josta lohkot liitetään toisiinsa, vaatii reilusti tilaa jotta 
liitos saadaan tehtyä. Tällaisessa tilanteessa kaapelirataa ei voida rakentaa, mikäli se 
on liian lähellä saumaa. Myös useasti kaapeliratojen rakentamista vaikeuttaa putki- ja 
ilmastointilinjojen tekeminen, sillä kaapeliradat rakennetaan melkein aina viimeise-
nä. (WST.000.9.003.ENG 2018). 
 
Kun lohko käännetään oikein päin, rakennetaan loput toteutettavissa olevat kaapeli-
radat. Tässä vaiheessa työ hidastuu noin puoleen. Kun kaapeliratoja joudutaan raken-
tamaan kattoon, tarvitaan käyttöön telineet ja työ muuttuu asentajalle raskaammaksi, 
koska hän joutuu työskentelemään ylöspäin. Kaapeliradoista saadaan tällä hetkellä 
tehtyä lohkovarusteluvaiheessa noin 32,7 kM joka on 63,8 % koko risteilijän kaapeli-
radoista. (Ratamenekki_Toimitusosoitteet 2018 ja Ratamenekki L-1392 2018). 
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2.2.2 Rungonkoontivaihe 
Kun lohkovarustelu aika päättyy, nostetaan lohko rakennusaltaaseen, jossa se liite-
tään risteilijän muihin valmisteltuihin lohkoihin. Tämän liitoksen valmistuttua jatkuu 
kaapeliratojen rakentaminen siltä osin mitä ei ehditty tai voitu jo lohkossa rakentaa.  
 
Risteilijään nostettaessa kaikki lohkot ovat jo oikein päin, eli kaikki loput kaapelira-
dat joudutaan rakentamaan kattoon. Kaapeliratojen asentamisen nopeus rakennusal-
taassa riippuu kuinka pitkälle risteilijä on jo ehditty rakentaa. Jos risteilijä on vasta 
alkuvaiheilla, ei työnkesto muutu lohkovarusteluvaiheen katoon asentamisesta, mutta 
kun laiva etenee, tulee esteitä ja hidasteita jotka vaikuttaa rakentamiseen.  
 
Risteilijässä rakentamista hidastaa entisestään materiaalien liikuttelu. Materiaalit 
saadaan nostettua risteilijään rakennusaltaalla yhdestätoista eri kohdasta. Moni tila 
on tässä vaiheessa täynnä työkaluja sekä asentajia joten kaapeliratojen liikuttaminen 
kohteeseen voi olla haastavaa ja hidasta. (Baker, M henkilökohtainen tiedonanto 
16.1.2018, Henriksson, J henkilökohtainen tiedonanto 25.1.2018 ja Laakso, J henki-
lökohtainen tiedonanto 23.1.2018). 
 
Kun kaikki lohkot ovat hitsattu yhteen, siirretään risteilijä varustelualtaaseen. Tämän 
jälkeen kyetään vielä lisäämään tarvittavia kaapeliratoja paikalleen, jos niitä ei jos-
tain syystä ole vielä paikalleen voitu asentaa. Varustelualtaalla on enää yhdeksän 
kohtaa josta nostaa materiaalit risteilijään, joten siirto etäisyyden kasvavat rakennus-
altaaseen verrattuna. Koska risteilijällä on tässä vaiheessa paljon rakentajia töissä, on 
käytävillä ja huoneissa paljon muidenkin materiaaleja. Tämä vaikeuttaa kaapelirato-
jen kantamista entisestään ja hidastaa työntekoa. Tässä vaiheessa risteilijä useasti on 
jo niin pitkällä, että ratojen suunniteltu sijainti voi olla todella täynnä ja kannakkei-
den asentaminen erittäin haastavaa. Kaapeliratoja rakennetaan rungonkoontivaihees-
sa vielä noin 13,5 kM josta 10,2 % tehdään vasta varustelualtaassa. (Ratamenek-
ki_Toimitusosoitteet 2018 ja Ratamenekki L-1392 2018). 
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2.3 Hyödyt 
Tällä toimintamallilla lohkovarusteluvaiheessa kyetään suunnittelemaan ja rakenta-
maan 63,8 % kaikista kaapeliradoista Mein Schiff sarjan risteilijään. Koska rakenteil-
la on sarjaristeilijä, pystytään perussuunnittelussa hyödyntämään vanhojen risteilijöi-
den pääratakaavioita. Risteilijöiden ollessa joiltain alueiltaan identtisiä, kyetään sääs-
tämään huomattavia määriä perussuunnittelijoiden työtunneissa ja vähentämään hei-
dän kuormaansa, koska kaapelirata piirustus voidaan päivittää vanhasta. Tästä esi-
merkkinä kahden eri Mein Schiff risteilijän pääratakaaviot samasta kerroksesta (ku-
vat 11 ja 12). 
 
 
 
Kuva 11 Aikaisemman risteilijän pääratakaavio (Kronodoc 2015) 
 
 
 
Kuva 12 Jälkimmäisen risteilijän pääratakaavio (Kronodoc 2015) 
 
Koska perussuunnittelijoiden ei tarvitse tutkia haluamalleen komponentille tarkkaa 
paikkaa, saadaan myös helpotettua heidän työtään ja nopeutettua piirustusten valmis-
tumista. Valmistussuunnittelussa pystytään tehokkaasti hyödyntämään PES:sin pää-
ratakaavioita, jolloin moni kaapelirata on jo valmiiksi sijoiteltu lähes oikein. Alapuo-
lella perussuunnittelun pääratakaavio (kuva 13) ja aluesuunnittelun ratakuva (kuva 
14). 
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Kuva 13 (vas.) Pääratakaavio (Kronodoc 2015)  
Kuva 14 (oik.) Alueratakaavio (Kronodoc 2015) 
 
VAS:sin aluesuunnittelijoiden ei tarvitse etsiä mitä komponentteja alueelle tulee kos-
ka heille on tiedot aseteltu jo piirustukseen. Näin helpotetaan huomattavasti alue-
suunnittelijoiden työtä ja nopeutetaan suunnitteluprosessia. Koska aluesuunnittelijat 
tekevät alueille kaikki tarkemmat sijoittelut, vältytään esimerkiksi kaapeliratojen ja 
putkilinjojen törmäämiseltä toisiinsa. 
 
Asentaessa kaapelirataa lohkovarusteluvaiheessa, asentajalle on noin puolet nopeam-
paa ja huomattavasti kevyempää rakentaa kaapelirataa, kun lohko on vielä yläkansi 
maata vasten. Tässä vaiheessa rataa ei tarvitse kannatella pään yläpuolella, eikä 
myöskään telineille ole tarvetta. Koska lohkoa valmistellaan maalla, saadaan kaapeli-
radat toimitettua trukeilla suoraan työpisteelle asti eikä asentajien tarvitse kantaa ra-
toja käsin. Kaapeliratapiirustuksista näkee selkeästi kaapeliradan paikan ja korkeus-
vaihtelut, joten asentajien on helppo katsoa mihin kaapelirata rakennetaan. Nykyinen 
toimintamalli on erittäin tehokas kun rakennetaan sarjaristeilijän toistuvia yksinker-
taisimpia tiloja kuten hyttikäytäviä. Hyttikäytävä alueilla kaapeliradat kyetään raken-
tamaan piirustusten pohjalta lähes 100 % teholla jo lohkovarusteluvaiheessa, pois 
lukien lohkosaumojen läheisyydessä kulkevat radat. (Baker, M henkilökohtainen tie-
donanto 16.1.2018, Henriksson, J henkilökohtainen tiedonanto 25.1.2018 ja Laakso, 
J henkilökohtainen tiedonanto 23.1.2018) 
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3 TOIMINTAMALLIN KÄYTÄNNÖN ONGELMAT 
3.1 Suunnittelu 
Vaikka käytössä on kolmivaiheinen tarkatustapa ennen kuvien jakeluun asettamista, 
päätyy jakeluun vajaita ja virheellisiä piirustuksia liian usein. Tutkimuksessa selvisi, 
että piirustuksiin on merkattu suunnittelija, tarkastaja ja hyväksyjä, mutta todellisuu-
dessa piirustuksen on saattanut asettaa jakeluun suoraan itse piirustuksen suunnitteli-
ja. Toisinaan tarkastaja tai hyväksyjä merkkaa piirustukset tarkastetuksi edes katso-
matta sitä. Joissain piirustuksissa myös ilmenee tarkastajana ja hyväksyjänä henki-
löiden nimiä jotka eivät edes tiedä, että heidän nimensä ovat piirustuksessa merkat-
tuna tai he eivät edes ole enää töissä yrityksessä. Näissä tilanteissa tarkastus järjes-
telmä on käytännössä kokonaan ohitettu ja sen merkitys on täysin mitätön. (Krono-
doc 2015)  
 
Koska sarjaristeilijöissä on kyetty jo pidemmän aikaa käyttämään edeltävien risteili-
jöiden pääratakaavioita, on alkanut ilmestymään tarkkuus virheitä. Koska Mein 
Schiff risteilijät ovat suurelta osin toisiaan muistuttavia, lähetetään uuteen risteilijään 
edeltävän risteilijän viimeisin versio. Ongelma muodostuu jos risteilijän pohjapiirus-
tus muuttuu, eikä sitä ole tarkastettu. Tällaisessa tilanteessa risteilijään julkaistaan 
pääratakaavio josta ei ole mitään hyötyä, koska se ei täsmää rakenteilla olevaan ris-
teilijään. Vastaava tilanne on tapahtunut jo valmistuneessa Main Schiff  risteilijässä. 
Tähän risteilijään julkaistut piirustukset (kuvat 15 ja 16) olivat täysin erilaisella poh-
japiirustuksella.  
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Kuva 15 Pääratakaavio versio A, joka on vastaava kuin edeltävän risteilijän versio B 
(Kronodoc 2015) 
 
 
 
Kuva 16 Pääratakaavio versio B, jossa pohjapiirustus on vaihtunut täysin (Kronodoc 
2015)  
 
Kun perussuunnittelussa sijoitellaan komponentteja alueelle, merkitään siihen usein 
liian vähän tietoa jotta aluesuunnittelijat pystyisivät piirtämään kaikki tarvittavat 
kaapeliradat. Komponentin attribuutteihin (kuva 17) merkitään vain, että tarvitseeko 
se sähköä vai ei. Tämä ei kuitenkaan riitä sillä tiedossa ei määritellä kaapelien mää-
rää tai kokoa, joten suunnittelijat eivät tiedä tuleeko laitteelle kaapelirata vai suoja-
putki. (Juhajoki, M henkilökohtainen tiedonanto 19.1.2018). 
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Kuva 17 Määritellyt atribuutit (Cadmatic 2017) 
 
Koska aluesuunnittelussa ei tiedetä mitkä komponentit tarvitsevat kaapeliradat, he 
joutuvat usein tyytymään vain pääkaapeliratoihin ja yksittäisiin pistoihin, joista heillä 
on riittävät tiedot. Tiedon puutteen vuoksi, melkein kaikki laitteille tulevat radat 
puuttuvat ja tämä aiheuttaa joissain tiloissa sen, että lähes puolet kaapeliradoista 
puuttuu (kuva 18). Konehuoneet ovat usein tällaisia tiloja. (Q.TKU.C.S.916G. ENG 
2018) 
 
Jotkut komponentti, kuten valaisimien suunnittelut tehdään AutoCad ohjelmalla 
vaikka aluesuunnittelijat katsovat tietonsa Cadmatic ohjelmasta, tästä aiheutuu lisää 
tiedonkulku ongelmia. Kaikki komponentit eivät tarvitse kaapelirataa mutta esimer-
kiksi konehuoneiden valaistukset (kuva 19) kiinnitetään pääosin niihin. (Salminen, J 
henkilökohtainen tiedonanto 15.1.2018). 
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Kuva 18 (vas.) Puuttuvat kaapeliradat (Kronodoc 2015)   
Kuva (oik.) 19 Valaistuspiirustus johon merkattu tarvittavat kaapeliradat (Kronodoc 
2015)   
 
Koska valaisinpiirustukset ovat tehty eri ohjelmassa, ei niille osata suunnitella kaape-
liratoja, vaikka linjat ovat selkeät ja helposti toteutettavissa. Usein myös eri ohjel-
missa tehdyt piirustukset eivät täsmää toisiensa kanssa ja osa komponenteista sijoit-
tuu sen vuoksi päällekkäin. Seuraavissa kuvissa (kuva 20 ja 21) ilmenee selkeästi 
miten AutoCad:sta siirretyssä tiedossa valaisin on asetettu päällekkäin putken kanssa. 
 
 
 
Kuva 20 (vas.)  AutoCad valaistuspiirustus (Kronodoc 2015)     
Kuva 21 (oik.) Valaisimen ja putken törmäys (Cadmatic 2017) 
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3.2 Asennus 
Kun kaapeliradoista pystytään rakentamaan 63,8 % jo lohkossa, painottuu siitä suu-
rin osa yleisille alueille. Vaikka hyttikäytävillä päästään lähes 100 % valmiuteen 
lohkossa, jäädään esimerkiksi konehuoneissa paikoittain alle 50 %. Lohkovarustelu-
vaiheessa rakennetaan vain ne kaapeliradat joille on määritelty piirustuksissa tarkata 
paikat. Koska suuri osa kaapeliradoista ei ole suunniteltu, jää nämä kaikki rakennet-
tavaksi vasta rungonkoontivaiheeseen. Näitä kaapeliratoja ei yleensä piirretä mihin-
kään, vaan asentajat tietävät kun komponentti asennetaan paikalleen, että tuleeko sil-
le kaapelirata vai ei. Tällä tavalla kun toimitaan, jää ratakaaviot vajaiksi ja tieto 
asennetusta radasta ei tallennu mihinkään. (Ratamenekki_Toimitusosoitteet 2018, 
Ratamenekki L-1392 2018 ja Kronodoc 2015). 
 
Tulevissa risteilijöissä ollaan siirtymässä toimintamalliin jossa Floating Engine 
Room Unit - FERU valmistettaisiin Saksassa, josta se toimitetaan Turun telakalle. 
Tämä tulee olemaan suuri haaste tämän hetkisellä kuvien tarkkuuksilla. Mikäli osa 
laivasta tilataan muualta, täytyy suunnitelmien ja piirustusten olla huomattavasti yk-
sityiskohtaisempia, koska heillä olevat rakentajat eivät osaa ulkoa meidän tarpei-
tamme. Ulkopuolelta tilattuna FERU:n ei myöskään rakenneta mitään, mitä ei ole 
piirustuksiin merkattu ja tilauksessa mainittu. Kun myös Turun telakan työtahti kiris-
tyy jatkuvasti, tulee sama ongelma vastaan omien rakentajien kanssa. Työmäärän 
kasvaessa, joudutaan myös rakentajien määrää kasvattamaan. Tästä aiheutuu asenta-
jien vaihtuvuutta työpisteillä, eikä voida enää luottaa vanhojen asentajien tietoon. 
(Salminen, J henkilökohtainen tiedonanto 15.1.2018 Tuokko, M henkilökohtainen 
tiedonanto 15.1.2018). 
 
Koska kaapeliratoja hitsataan paikalleen vielä myöhäisessä vaiheessa laivaa, vaikut-
taa se myös muiden rakentajien työhön. Kun hitsaustöitä tehdään myöhäisessä vai-
heessa, on useassa kohteessa jo edetty töissä niin pitkälle, että saattaa osa pinnoista 
olla jo maalattu tai putkia eristetty. Kun näiden läheisyydessä joudutaan hitsaamaan, 
täytyy pinnat suojata hyvin, ja silti materiaalien vioittumiselle on olemassa riski. Mi-
tä myöhäisempään vaiheeseen hitsaus siirtyy, sitä enemmän esteitä työlle tulee. 
Myös palokuorma kasvaa kokoajan työmaan edetessä, jolloin tulityöstä aiheutuu 
myös työturvallisuuteen vaikuttava suurempi riskin. (Q.TKU.C.Z.101.ENG 2018) 
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4 TOIMINTAMALLIN KEHITYS 
Suurin kehitys kohta tällä hetkellä on tiedon kulku suunnitteluportaassa. Koska alue-
suunnitteluun ei saada riittävästi tietoa kaapeliratoihin liittyen, jää piirustukset ja 
lohkovarusteluvaiheessa rakennettavat kaapeliradat keskeneräisiksi. Kaapeliratapii-
rustusten yksityiskohtaisuus ja tarkkuus on asia johon on hyvä tulevaisuudessa pa-
nostaa enemmän. 
4.1 Suunnittelun kehittäminen 
Suunnittelun tiedonkulkua saadaan tehostettua muutamilla toimintaa selkeyttävillä 
toimenpiteillä. Telakalla on jo käytössä selkeät toimintatavat, joilla tiedonkulkua to-
teutetaan ja näitä laajentamalla kyetään huomattavasti parempaan tulokseen.  
4.1.1 Cadmatic laajempi käyttö 
Koska suunnittelua tehdään tällä hetkellä usealla eri ohjelmalla, eivät kaikki tarvitta-
vat tiedot kulkeudu niitä tarvitseville henkilöille. Jos Cadmatic ohjelman käyttö saa-
taisiin laajennettua kaikkiin suunnitteluportaisiin, pystyttäisiin välttymään siltä että 
aluesuunnittelijat etsivät tietoja monesta eri piirustuksesta. Tällä hetkellä osa suunnit-
telijoista käyttää ohjelmaa AutoCad, vaikka Cadmatic tarjoaa kaikki samat ominai-
suudet, joita suunnittelija tarvitsee (kuva 22). Komponentit, kuten valaisimet ovat 
usein sijoitettu paikkaan, jossa se ei fyysisesti voi olla, koska AutoCad ohjelmassa ei 
näy kaikkia tietoja, jota osa suunnittelijoista on asettanut Cadmatic:iin.   
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Kuva 22 Esimerkki kuva valaisinten piirtämisestä Cadmatic:illa (Cadmatic 2017) 
 
Cadmatic:in avulla saataisiin kaikki komponentin mallinnettua yhteen isoon 3D-
malliin, josta kaikkien on helppo rajata tarvitsemansa alue ja siellä sijaitsevat kom-
ponentit. Jos kaikki komponentit sijoitettaisiin samaan malliin, pystyisi esimerkiksi 
valaistussuunnittelija katsomaan paikan valaisimelleen tarkemmin, eikä vastaavia 
päällekkäisyyksiä tapahtuisi, mihin AutoCad:in ja Cadmatic:in sekakäytössä törmä-
tään jatkuvasti. Tämän avulla myös havaittaisiin jo piirustusvaiheessa mahdolliset 
päällekkäisyydet, ja ne kyettäisiin muokkaamaan sekä korjaamaa ennen asennusvai-
hetta. Cadmatic ohjelmalla kyetään tekemään yksi iso kokonaiskuva risteilijästä 3D 
mallina josta on helppo ottaa ulos kuvia myös 2D versioina (kuva 23). 
 
 
 
Kuva 23 Cadmatic:ista otettu 2D valaistuskuva (Cadmatic 2017) 
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Cadmatic on hyvin vastaava toimintatavaltaan kuin AutoCad, eikä sen takia käyttä-
misen opettelu ole kovin haasteellista. Telakka järjestää yhdessä Elomatic:in kanssa 
koulutuksia joita toimihenkilöiden on mahdollista käydä, mikäli kokee tarvitsevansa 
avustusta ohjelman käytön opettelussa 
4.1.2 Attribuuttien lisääminen 
Komponentteihin lisätään attribuutteja, eli määritteitä joista selviää komponentin 
tekniset tiedot. Usein komponenteissa lukee vain että tuleeko sille sähkö vai ei. Tätä 
tietoa on helppo tarkentaa lisäämällä attribuutteja. Cadmatic:issa on listattu valmiiksi 
vaihtoehdot mitä attribuutteja voi lisätä. Näillä pystyy kertomaan komponentin kyt-
kennät ja niiden määrät, mutta näillä tiedoilla aluesuunnittelija ei osaa määrittämään 
tarvitseeko sille tuoda kaapelirata vai ei. Attribuutteihin on mahdollista lisätä vapaa 
viestikenttä ”Note” (kuva 23 ja 24), johon voidaan merkata mitä vain, kuten tarvitta-
va kaapelirata tyyppi. 
 
  
 
Kuva 23 (vas.) Attribuutin ”Note” lisäys (Cadmatic 2017) 
Kuva 24 (oik.) ”Note” kentän täyttö (Cadmatic 2017) 
 
”Note” kenttä ei ole kuitenkaan tarkoitettu siihen että sillä lisätään aina sama tieto 
komponenttiin, vaan että siinä kerrotaan komponenttiin yksilöllisiä, tapauskohtai-
sempia tietoja. 
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Attribuuttilistaan on mahdollista luoda uusia vaihtoehtoja ja kaapeliradoille kohdan 
luominen selkeyttäisi merkintää, sekä auttaisi huomattavasti tiedon kulussa. Lisää-
mällä attribuutti ”Cable tray” (kuvat 25 ja 26) tulisi merkinnästä selkeä ja yksiselit-
teinen. 
  
 
 
Kuva 25 (vas.) Attribuutin ”Cable tray” lisääminen (Cadmatic 2017) 
Kuva 26 (oik.) ”Cable tray” kentän täyttö (Cadmatic 2017) 
 
Tähän kohtaan olisi helppo merkitä tarvittavan kaapeliradan leveys (kuva 27). Täl-
lainen merkintä olisi hyvin yksiselitteinen, eikä aluesuunnittelijan tarvitse tietää 
kuinka monta tai minkä kokoisia kaapeleita komponentille tulee. 
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Kuva 27 Määritellyt attribuutit, johon lisätty kohta “Cable tray” (Cadmatic 2017) 
 
Tarvittaessa samalla tavalla kyetään merkitsemään mahdollinen ratatyyppi. Tämä 
pieni lisämerkintä ei kasvata suunnittelijan työkuormaa ja sen avulla saadaan selke-
ästi ilmaistua tarve kaapeliradalle.  
4.1.3 Huolellisempi työn jälki ja suunnittelunpiirustuksien tarkastus 
Telakalla on lukuisia päteviä suunnittelijoita, mutta sarjaristeilijöitä tehdessä ollaan 
kiireen vuoksi ajauduttu tilanteeseen, että kuvia tehdessä oikaistaan ja linkitetään 
edellisen risteilijän viimeisin piirustus uuteen risteilijään, ensimmäisenä versiona. 
Tästä muodostuu ajoittain suuriakin virheitä piirustuksiin, kuten esimerkki kuvissa 
15 ja 16. Jotta vastaavilta virheiltä vältyttäisiin, on kuvien linkittämisestä päästävä 
eroon ja piirustuksia julkaistaessa vähimmillään tarkastettava risteilijän pohjapiirus-
tus ja päivittää suunnittelijan, tarkastajan ja hyväksyjän nimet. Tällä pienellä vaivan-
näöllä saataisiin minimoitua suurimmat virheet, jotka siirtyy risteilijästä seuraavaan, 
eikä väärien henkilöiden nimet jää kiertämään piirustuksiin. 
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4.2 Rakentamisen kehittäminen 
Kaapeliratojen rakentamista saadaan toteutettua mahdollisimman tehokkaasti, kun 
sitä rakennetaan lohkovarusteluvaiheessa. Lohkovarusteluvaiheen kaapeliratojen ra-
kentamisen määrä, riippuu suurelta osin kaapelirata piirustusten tarkkuudesta ja mil-
loin nämä on asentajille toimitettu. Näitä parantamalla vaikutetaan myös kaapelirato-
jen rakentamiseen ja pystytään tehostamaan toimintaa. 
4.2.1 Asentamisen aikaisempi mahdollistaminen 
Mitä tarkemmaksi ja kattavammiksi saamme piirustukset aikaisemmassa vaiheessa, 
sitä enemmän on rakentajilla mahdollista asentaa kaapeliratoja lohkovarusteluvai-
heessa. Lohkovarusteluvaiheessa, kun lohko on vielä väärinpäin, on asentaminen 
noin puolet nopeampaa ja työt saadaan toteutettua huomattavasti tehokkaammin.  
 
Kun rakennetaan kaapelirataa lohkovarusteluvaiheessa lohkon ollessa väärinpäin, 
kuluu 92 metrin radan rakentamiseen aikaa 12 - 24 tuntia, riippuen kuinka paljon ra-
dassa on mutkia sekä korkeusvaihteluita. Kun asennustapa vaihtuu kattoon asennet-
tavaksi, kertaantuu työaika noin kahdella ja kestää saman matkan rakentamiseen 24 - 
48 tuntia. Rungonkoontivaiheessa rakennetaan kaapelirataa vähintään 13487 metriä, 
josta suuri osa on konealueelle tulevia ratoja. (Baker, M henkilökohtainen tiedonanto 
16.1.2018, Henriksson, J henkilökohtainen tiedonanto 25.1.2018 ja Laakso, J henki-
lökohtainen tiedonanto 23.1.2018). 
 
Mikäli tästä kaapeliratamäärästä saataisiin tehtyä edes 10 % enemmän lohkossa, pu-
huttaisiin jo satojen työtuntien säästöistä. 10 % rungonkoontivaiheessa tehtävistä ra-
doista on 1348,7 metriä. Jos lasketaan molemmilla asentamiseen kuluvilla ääriarvoil-
la, kuinka paljon enemmän aikaa kuluu rungonkoontivaiheessa 92 metrin asentami-
seen, kuin lohkovarusteluvaiheessa voidaan todeta, että työtunteja pystyttäisiin sääs-
tämään noin 176 – 352 tuntia (Kaava 1), riippuen kuinka paljon radassa on mutkia ja 
korkeus vaihteluita. Jos otetaan laskennalliseksi arvoksi, että asentaja maksaa 40 €/h 
säästetään jo pelkästään tällä 7040 – 14080 € (Kaava 2). (Tuokko, M henkilökohtai-
nen tiedonanto 15.1.2018 ja Laakso, J henkilökohtainen tiedonanto 23.1.2018). 
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1348,7 𝑚 ÷ 92 𝑚 ×  12 ℎ = 175,917 ℎ 
1348,7 𝑚 ÷ 92 𝑚 ×  24 ℎ = 351,835 ℎ 
 
Kaava 1 Laskettu työtunti säästö 
 
175,917 ℎ × 40
€
ℎ
= 7036,68 € 
351,835 ℎ × 40
€
ℎ
= 14073,4 € 
 
Kaava 2 Laskettu rahallinen säästö 
 
Joissain kohteissa kaapelirata on mahdotonta asentaa tässä vaiheessa, koska putket 
tai vastaavat estävät sen, mutta vastaavasti usein tämän jälkeen putket vaikeuttavat 
huomattavasti kannakkeiden asentamista. Mikäli piirustusten tarkkuus saadaan riittä-
vän korkealle, voitaisiin paikoittain asentaa kannakkeet paikoilleen ennen putkia, 
odottamaan, että kaapeliradat kyetään laittamaan paikoilleen. Myös lohkosauman 
läheisyydessä olevien kaapeliratojen kannakkeet voitaisiin asentaa jo lohkovaruste-
lussa vaikka kaapelirataa itsessään ei kyetä asentamaan. Mikäli kannakkeet saataisiin 
hitsattua paikalleen jo lohkovarusteluvaiheessa, jäisi myöhempään vaiheeseen vain 
kaapeliratojen kiinnittäminen muttereilla ja pulteilla. Tällä tavalla ei tarvitsisi enää 
hitsata kaapeliratoja myöhemmässä vaiheessa ja saataisiin vähennettyä tulityöstä 
muodostuvaa riskiä työmaalla. (Q.TKU.C.Z.101.ENG 2018). 
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5 YHTEENVETO 
 
Nykyisessä toimintamallissa on selkeästi hyviä ja huonoja puolia. Pääasiassa ongel-
mat sijoittuvat suunnittelun puolelle, mutta suuremmin nämä kuitenkin vaikuttavan 
asennuksen työkuormaan. Parantamalla suunnittelun tarkkuutta, kyetään pienentä-
mään asennukseen kulutettavia työmääriä huomattavasti, jolla saadaan aikaiseksi 
kustannussäästöjä sekä parannettua kilpailukykyä. 
 
Näillä muutamalla työssä mainitulla toimintatapa muutoksella kyetään nostamaan 
suunnittelun tarkkuutta huomattavasti, ilman että suunnittelijoiden työkuormaa juuri-
kaan kasvatetaan. Samalla yhdenmukaistetaan eri suunnitteluportaiden piirustustapo-
ja ja selkeytetään tiedonkulkua.  
 
Mahdollistamalla suuremman kaapeliratamäärän asentaminen lohkovarusteluvai-
heessa, saadaan työtehokkuutta nostettua reilusti. Mitä enemmän rataa tai kannakkei-
ta voidaan jo lohkovarustelussa asentamaan, näkyy se niihin kuluvissa työtunneissa 
jo pienissä määrissä kaapelirataa. Koska kilpailu teollisuudessa on suuri, kyetään te-
hokkaammalla rakentamisella vaikuttamaan kustannustehokkuuteen, ja tätä kautta 
kilpailukykyisempään hinnoitteluun. 
 
Tällä muutoksella kyetään myös vaikuttamaan työmaan työturvallisuuteen. Hitsaa-
misen, kuten kaikkien muidenkin tulitöiden riski kasvaa, kun siirrytään lohkosta va-
rustelualtaaseen, koska palokuorma ja vahingon suuruus on suurempi kasatussa ris-
teilijässä. Lisäämällä kaapeliratojen asentamista lohkovarusteluvaiheessa, vähenne-
tään siihen tarvittavia hitsaus töitä rungonkoontivaiheessa. 
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